

**Al Signor Sindaco del COMUNE di NOVE**  
**AREA TECNICA - UFFICIO URBANISTICA**

**OGGETTO: Permesso di Costruire n°24 del 21.05.2008**

per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del Piano di Lottizzazione denominato "via della Resistenza" approvato con delibera di consiglio Comunale n°47 del 06.12.2007

**Inizio Lavori 20.05.2009**

**RICHIESTA PROROGA PER COMPLETAMENTO LAVORI**

Il sottoscritto **PELLIZZARI IVANO**, nato a Crespano del Grappa (Tv) il 05.03.1962, c.f. PLL VNI 62C05 D157X, residente a San Zenone degli Ezzelini (Tv) in Via G. Marconi n. 94, **in qualità di legale rappresentante della ditta "SARAI S.r.l."** con sede in San Zenone degli Ezzelini (Tv) Via Valli n. 42, p.i. 04123240261, **titolare del Permesso di Costruire n°24 del 21.05.2008** per a realizzazione delle opere di urbanizzazione del Piano di Lottizzazione denominato "via della Resistenza" approvato con delibera di consiglio Comunale n°47 del 06.12.2007

**CHIEDE**

la **proroga di mesi 24 per il completamento dei lavori**, in quanto la contingenza economica sopraggiunta negli ultimi tempi, ha rallentato il decorso delle normali attività edilizie, compromettendo i termini di esecuzione delle opere nei tempi stabiliti dalla Convenzione Urbanistica stipulata in data 22.01.2008 art. 10 - "Opere di urbanizzazione e interventi edilizi: tempi di realizzazione".

In attesa di cortese riscontro porgo distinti saluti.

San Zenone degli Ezzelini, 18.05.2012

**SARAI srl**  
**Ivano Pellizzari**